

Согласовано

Начальник территориального отдела  
Территориального управления  
Роспотребнадзора по Московской области  
в городах Пущино, Серпухов, Серпуховском,  
Чеховском районах

Л.Г. Танаева

« \_\_\_ »

2016г.

Утверждаю

Директор  
МУП «Водоканал-Сервис»

М.В. Белова

01 2016г.



**План мероприятий  
по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями  
на 2016-2017гг.**

№пп	Наименование мероприятия	Стоимость, всего без НДС, тыс.руб.	Затраты на реализацию мероприятий, тыс.руб		Срок реализации
			2016 год	2017год	
1	2	3	4	5	6
1	Разработка проекта водозаборных узлов	3000,0	3000,0		01.10.2016г.
2	Пуск в эксплуатацию станции обеззараживания ультрафиолетом на ВЗУ№10 производительностью 10,0 тыс.куб. в сутки	2459,474	2459,474		01.09.2016г.
3	Реконструкция участков водопровода д=200мм и д=300мм от ВЗУ№14 до мкр. Ногина по ул.Осенняя	1418,21	1418,21		01.06.2016г.
4	Реконструкция участка водопровода д=150мм по ул.Подольская	1656,78	1656,78		01.07.2016г.
5	Санация участка водовода д=500мм по ул.Крюкова	2000,0		2000,0	2017г.
6	Проектирование реконструкции распределительных сетей водоснабжения мкр.Ногина	1000,0		1000,0	2017г.

1	2	3	4	5	6
7	Проектирование реконструкции водопровода высокого давления д=150мм от СПН№11 ул.Ворошилова	2900,0	100,0	2800,0	2017г.
8	Модернизация объектов водоснабжения ( замена технологического оборудования)	6081,49			
	ВЗУ№13		2181,49		09.2016г.
	ВЗУ№8		1500,0		2017г.
	ВЗУ№7			1500,0	2017г.
	ВЗУ№6		900,0		2017г.

13.01.16